
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2567 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

1 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านโดนโอก หมู่ที ่10  
(ซอยต้นโพธิ์) 

   82,150 78,200 3,950 
20 มี.ค. 
2567 

4 พ.ค. 
2567 

 

2 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านโดนโอก หมู่ที่ 10  
(ซอยสวนสมพร) 

   92,070 87,700 4,370 
20 มี.ค. 
2567 

4 พ.ค. 
2567 

 

3 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านสระบัว หมู่ที่ 18  
(ซอยยายอุ๊) 

   39,140 37,500 1,640 
20 มี.ค. 
2567 

24 เม.ย. 
2567 

 

4 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 บ้านปอยตะแบง 
(ซอยตร าระนุ๊ด) 

   16,860 16,000 860 
20 มี.ค. 
2567 

4 พ.ค. 
2567 

 

5 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 16  
(ซอยกระน๊อบร่มเย็น) 

   72,090 69,300 2,790 
21 มี.ค. 
2567 

5 พ.ค. 
2567 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

6 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 บ้านปอยตะแบง 
(ซอยแม่บุษบา) 

   122,880 117,500 5,380 
21 มี.ค. 
2567 

5 พ.ค. 
2567 

 

7 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านโดนโอก หมู่ที่ 10  
(ซอยนางเบียน) 

   80,790 76,800 3,990 
21 มี.ค. 
2567 

4 มิ.ย. 
2567 

 

8 
โครงการขุดลอกหนองเสม็ด 
บ้านเสม็ด หมู่ที่ 19 

   265,180 247,600 17,580 
29 มี.ค. 
2567 

12 มิ.ย. 
2567 

 

9 
โครงการขุดลอกล้อมแนวเขต
ป่าระโยง หมู่ที่ 15  
บ้านหนองกระทม 

   452,300 450,000 2,300 
29 มี.ค. 
2567 

28 พ.ค. 
2567 

 

10 

โครงการล้อมรั้วรอบหนอง
ตะแบงซ้ายและก่อสร้างบันได
ลงหนองตะแบงซ้าย หมู่ที่ 2  
บ้านระสีสันต์ 

   145,760 119,900 25,860 
29 มี.ค. 
2567 

12 มิ.ย. 
2567 

 

11 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านโดนโอก หมู่ที่ 10  
(ซอยอังกรวง) 

   218,370 209,000 9,370 
1 เม.ย. 
2567 

10 มิ.ย. 
2567 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

12 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 16 บ้านโคกสะอาด  
(ซอยจบกพัฒนา) 

   307,570 298,200 9,370 
1 เม.ย. 
2567 

5 มิ.ย. 
2567 

 

13 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองกระทม หมู่ที่ 15 
(ซอยคิดส าเร็จ) 

   314,270 301,000 13,270 
1 เม.ย. 
2567 

10 มิ.ย. 
2567 

 

14 
โครงการขุดลอกสระสะเดา  
หมู่ที่ 5 บ้านนาเสือก 

   73,600 73,200 400 
23 เม.ย. 
2567 

22 มิ.ย. 
2567 

 

15 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 17 บ้านไทรทาบ  
(ซอยสามแยกโคกกาบเจ็น) 

   491,590 472,000 19,590 
8 พ.ค. 
2567 

22 ก.ค. 
2567 

 

16 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านกระทม หมู่ที่ 8  
(ซอยชายทุ่ง) 

   396,230 381,100 15,130 
8 พ.ค. 
2567 

22 ก.ค. 
2567 

 

17 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านตรม หมู่ที่ 7  
(ซอยโคกมะระ) 

   491,590 472,700 18,890 
9 พ.ค. 
2567 

18 ก.ค. 
2567 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

18 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านกระยูง หมู่ที่ 3  
(ซอยมีโชค) 

   476,200 459,500 16,700 
9 พ.ค. 
2567 

18 ก.ค. 
2567 

 

19 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว  
(ซอยข้างประปา) 

   490,380 473,000 17,380 
9 พ.ค. 
2567 

23 ก.ค. 
2567 

 

20 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านระสีสันต์  
(ซอยไปรสะตึง) 

   494,700 476,900 17,800 
9 พ.ค. 
2567 

23 ก.ค. 
2567 

 

21 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านโดนโอก หมู่ที่ 10  
(เส้นบุฤาษี) 

   246,650 237,800 8,850 
9 พ.ค. 
2567 

23 มิ.ย. 
2567 

 

22 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาสาม หมู่ที่ 6  
(ซอยท านบพระ 2) 

   492,670 473,300 19,370 
13 พ.ค. 
2567 

27 ก.ค. 
2567 

 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

23 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกก  
(ซอยต้นโพธิ์ - โรงหีบ) 

   490,370 472,500 17,870 
13 พ.ค. 
2567 

27 ก.ค. 
2567 

 

24 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านตระงอล  
(คุ้มโคกสวาย) (ซอยข้าง
โรงเรียนศรีไผท) 

   455,560 438,200 17,360 
7 มิ.ย. 
2567 

21 ส.ค. 
2567 

 

25 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านนาเสือก  
(ซอยตารอด 3) 

   260,170 250,000 10,170 
12 มิ.ย. 
2567 

6 ส.ค. 
2567 

 

26 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านนาเสือก  
(ซอยตารอด 2) 

   149,770 144,000 5,770 
13 มิ.ย. 
2567 

7 ส.ค. 
2567 

 

27 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านละหุ่ง  
(ซอยนางสมจิต กมลบูรณ์) 

   34,100 32,500 1,600 
13 มิ.ย. 
2567 

18 ก.ค. 
2567 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

28 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านละหุ่ง  
(ซอยนายหอม) 

   53,840 51,000 2,840 
13 มิ.ย. 
2567 

18 ก.ค. 
2567 

 

29 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านละหุ่ง  
(ซอยนายปอนด์ กองเงิน) 

   30,020 28,800 1,220 
13 มิ.ย. 
2567 

18 ก.ค. 
2567 

 

30 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านกระทม หมู่ที่ 8 
(ซอยเข้าสวนผู้ช่วยวิภา) 

   265,810 255,500 10,310 
31 ก.ค. 
2567 

29 ก.ย. 
2567 

 

31 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านละหุ่ง  
(ซอยเนี๊ยะตา) 

   398,890 383,000 15,890 
31 ก.ค. 
2567 

9 ต.ค. 
2567 

 

32 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านระสีสันต์  
(ซอยโคกกระดาน 1) 

   172,720 166,000 6,720 
15 ส.ค. 
2567 

4 ต.ค. 
2567 

 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

33 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 บ้านกระทม  
(ซอยหลังบ้านครูไก่) 

   17,490 16,700 790 
15 ส.ค. 
2567 

14 ก.ย. 
2567 

 

34 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านกระทม หมู่ที่ 8  
(ซอยเข้าบ้านตาประสพ) 

   46,270 43,500 2,770 
15 ส.ค. 
2567 

14 ก.ย. 
2567 

 

35 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านละหุ่ง  
(ซอยละหุ่ง 4/1) 

   53,840 52,600 1,240 
15 ส.ค. 
2567 

19 ก.ย. 
2567 

 

36 
โครงการปรับปรุงถนน 
ดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2  
บ้านระสีสันต์ (ซอยระสีสันต์ 1) 

   269,600 246,800 22,800 
23 ส.ค. 
2567 

22 ต.ค. 
2567 

 

37 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านกระทม หมู่ที่ 8  
(ถนนโคกจรอก - ทุ่งลุมพุก) 

   498,110 474,500 23,610 
27 ส.ค. 
2567 

10 พ.ย. 
2567 

 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

38 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านตังกอ หมู่ที่ 14  
(ซอยโนงโคลด) 

   490,370 469,000 21,370 
27 ส.ค. 
2567 

10 พ.ย. 
2567 

 

39 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านกระยูง หมู่ที่ 3  
(ซอยสวนยาง) 

   490,370 469,000 21,370 
27 ส.ค. 
2567 

10 พ.ย. 
2567 

 

40 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 16  
(ซอยโคกสะอาด - คุ้มบุฤาษี) 

   490,370 469,200 21,170 
27 ส.ค. 
2567 

10 พ.ย. 
2567 

 

41 

โครงการปรับปรุงเทพ้ืน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาบัว หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว 

   76,890 75,300 1,590 
28 ส.ค. 
2567 

12 ต.ค. 
2567 

 

42 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกก  
(ซอยโคกจ๊ะ 3) 

   490,370 473,000 17,370 
28 ส.ค. 
2567 

11 พ.ย. 
2567 

 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

43 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 บ้านปะปูล  
(ซอยบ้านปะปูล - บ้านนาบัว) 

   490,900 470,000 20,900 
28 ส.ค. 
2567 

11 พ.ย. 
2567 

 

44 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านสระบัว หมู่ที่ 18  
(ซอยโคกโชค 1) 

   362,170 352,700 9,470 
3 ก.ย. 
2567 

12 พ.ย. 
2567 

 

45 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านตระงอล  
(ซอยคันสระหนองตระงอล) 

   490,370 471,000 19,370 
3 ก.ย. 
2567 

17 พ.ย. 
2567 

 

46 

โครงการซ่อมสร้างผิวทางเดิม 
Over - Lay ปูผิวจราจรด้วย 
Asphaltic Concrete  
หมู่ที่ 10 บ้านโดนโอก  
(คุ้มสวายทาบ) 

   194,000 174,800 19,200 
3 ก.ย. 
2567 

18 ต.ค. 
2567 

 

47 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 บ้านตรม  
(ซอยแสงธรรม) 

   389,780 372,100 17,680 
3 ก.ย. 
2567 

17 พ.ย. 
2567 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

48 
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 
บ้านหนองกระทม 

   198,670 198,000 670 
11 ก.ย. 
2567 

25 พ.ย. 
2567 

 

49 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านนาเสือก  
(ซอยตารอด 1) 

   361,420 345,900 15,520 
18 ก.ย. 
2567 

27 พ.ย. 
2567 

 

50 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกก  
(ถนนหนองใหญ่) 

   63,960 61,600 2,360 
18 ก.ย. 
2567 

23 ส.ค. 
2567 

 

51 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 บ้านปอยตะแบง 
(ซอยโคกทม - รพ.สต.นาบัว) 

   490,370 469,500 20,870 
20 ก.ย. 
2567 

4 ธ.ค. 
2567 

 

52 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านสระบัว หมู่ที่ 18  
(ซอยหนองตระแสงใต้) 

   490,370 473,500 16,870 
23 ก.ย. 
2567 

7 ธ.ค. 
2567 

 

53 
โครงการก่อสร้างหอถังรูปทรง
ถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 4  
บ้านละหุ่ง (คุ้มอ าปึล) 

   392,130 390,600 1,530 
23 ก.ย. 
2567 

7 ธ.ค. 
2567 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

54 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านตังกอ หมู่ที่ 14  
(ตังกอ - ป่าช้า) 

   240,560 231,400 9,160 
23 ก.ย. 
2567 

17 พ.ย. 
2567 

 

55 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านนาสาม หมู่ที่ 6  
(ซอยท านบพระ) 

   490,370 473,000 17,370 
24 ก.ย. 
2567 

8 ธ.ค. 
2567 

 

56 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 บ้านปะปูล (ซอยข้าง
โรงเรียนไปวัดป่าพนมกรอน) 

   490,370 473,300 17,070 
24 ก.ย. 
2567 

8 ธ.ค. 
2567 

 

57 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 บ้านปอยตะแบง 
(ซอยราษฎร์พัฒนา) 

   490,370 474,200 16,170 
24 ก.ย. 
2567 

8 ธ.ค. 
2567 

 

58 

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านระสีสันต์ 
(ซอยบ้านระสีสันต์ -  
บ้านกระยูง) 

   300,850 295,400 5,450 
25 ก.ย. 
2567 

24 พ.ย. 
2567 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

59 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านโดนโอก หมู่ที่ 10  
(ซอยสร้างชาติ) 

   153,990 148,000 5,990 
25 ก.ย. 
2567 

14 พ.ย. 
2567 

 

60 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านตังกอ หมู่ที่ 14 
(ซอยรอบคันหนอง) 

   499,400 485,500 13,900 
25 ก.ย. 
2567 

9 ธ.ค. 
2567 

 

61 

โครงการปรับปรุงฝ้าทางเดินไป
ศาลากลางน้ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาบัว หมู่ที่ 1 
บ้านนาบัว 

   72,330 63,500 8,830 
17 ก.ย. 
2567 

16 ธ.ค. 
2567 

 

62 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 17 บ้านไทรทาบ 
(ซอยรอบคันหนอง) 

   491,590 469,000 22,590 
19 ก.ย. 
2567 

3 ธ.ค. 
2567 

 

63 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านกระยูง หมู่ที่ 3 
(ซอยข้างประปา) 

   490,370 - 490,370 
20 ก.ย. 
2567 

29 พ.ย. 
2567 

 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

64 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านนาบัว 
(ซอยดลแอม) 

   499,010 - 499,010 
20 ก.ย. 
2567 

29 พ.ย. 
2567 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

1 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ    30,000 - 30,000 
ม.ค. 

2567 
ม.ค. 

2567 
 

2 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทม 
(อาหารกลางวัน) 

   317,520 230,724 86,796 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

3 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตังกอ 
(อาหารกลางวัน) 

   271,215 196,832 74,383 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

4 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว 
(อาหารกลางวัน) 

   326,340 229,068 97,272 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

5 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสม็ด 
(อาหารกลางวัน) 

   220,500 156,744 63,756 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

6 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านกระทม (ค่าจัดการ
เรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

   112,140 98,463 13,677 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

7 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านตังกอ (ค่าจัดการ
เรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

   127,715 106,220 21,495 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

8 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านนาบัว (ค่าจัดการ
เรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

   115,255 106,859 8,396 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

9 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านเสม็ด (ค่าจัดการ
เรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, 
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่า
เครื่องแบบนักเรียน, ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

   77,875 75,828 2,047 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

10 
อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกระทม 

   70,293 66,787 3,506 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

11 
อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตังกอ 

   80,056 68,332 11,724 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

12 
อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาบัว 

   72,246 72,324 78 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

13 
อาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเสม็ด 

   48,815 48,723 92 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

14 
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้าน
นาบัว 

   263,601 253,851 9,750 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

15 
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้าน
นาเสือก 

   138,634 130,291 8,343 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

16 
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้าน
โดนโอก 

   167,923 169,556 1,633 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

17 
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้าน
กะทม(คุณรสนิมิต) 

   273,364 266,769 6,595 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

18 
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้าน
นาสาม(เกียรติประชา) 

   435,429 439,515 4,086 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

19 
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้าน
ละหุ่งหนองกก 

   111,198 110,606 592 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

20 
โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน 
บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 

   616,000 584,100 31,900 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

21 
โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน 
บ้านโดนโอก 

   464,400 459,000 5,400 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

22 
โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน 
บ้านนาบัว 

   594,000 574,100 19,900 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

23 
โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน 
บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 

   981,200 976,800 4,400 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

24 
โครงการเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน 
บ้านนาเสือก 

   383,400 345,600 37,800 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

รวม 24 โครงการ 23  1       

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

1 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   100,000 50,000 50,000 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

รวม 1 โครงการ 1   100,000 50,000 50,000    
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

1 
โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) 

   50,000 - 50,000 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

2 
โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

   55,000 16,112 38,888 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

3 
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย 

   89,040 80,700 8,340 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

4 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 1 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

5 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 2 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

6 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 3 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

7 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 4 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

8 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 5 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

9 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 6 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

10 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 7 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

11 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 8 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

12 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 9 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

13 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 10 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

14 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 11 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

15 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 12 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

16 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 13 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

17 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 14 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

18 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 15 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

19 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 16 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

20 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 17 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

21 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 18 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

22 

โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ 19 

   20,000 20,000 0 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

รวม 22 โครงการ 21  1 574,040 476,812 97,228    
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

1 
โครงการแข่งขันกีฬาสากลและ
กีฬาพ้ืนบ้าน 

   250,000 248,566 498,566 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

2 
โครงการงานประเพณีข้ึนเขา
สวาย 

   70,000 - 70,000 
มี.ค. 

2567 
มี.ค. 

2567 
 

3 
โครงการงานประเพณีลอย
กระทง 

   300,000 269,050 30,950 
15 พ.ย. 
2567 

15 พ.ย. 
2567 

 

4 
โครงการงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

   65,000 51,450 13,550 
ก.ค. 

2567 
ก.ค. 

2567 
 

5 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

   50,000 - 50,000 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

6 
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน 

   200,000 - 200,000 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

รวม 6 โครงการ 3  3 935,000 569,066 863,066    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

1 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

   35,000 19,032 15,968 
26 ส.ค. 
2567 

26 ส.ค. 
2567 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

2 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี    400,000 200,000 200,000 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

3 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

   50,000 - 50,000 
ธ.ค. 

2566 
เม.ย. 

2567 
 

4 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   50,000 49,568 432 
1 พ.ค. 
2567 

18 พ.ค. 
2567 

 

รวม 4 โครงการ 3  1 535,000 268,600 266,400    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ทีเ่บิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

1 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือ
ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย 

   200,000 1,567,360 1,367,360 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

2 
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

   50,000 6,552 43,448 
28 ธ.ค. 
2566 

17 เม.ย. 
2567 

 

3 โครงการฝึกอบรม อปพร.    100,000 50,000 50,000 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ทีเ่บิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

4 
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

   200,000 - 200,000 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

รวม 4 โครงการ 3  1 550,000  1,660,808    

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ทีเ่บิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

1 

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 

   100,000 - 100,000 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ    400,000 178,132 221,868 
9 ก.พ. 
2567 

10 ก.พ. 
2567 

 

3 
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   100,000 - 100,000 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานการเกษตร (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ทีเ่บิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

เริ่มต้น
โครงการ 

สิ้นสุด
โครงการ 

4 
โครงการอนรุักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

   50,000 - 50,000 
ต.ค. 

2566 
ก.ย. 

2567 
 

รวม 4 โครงการ 1  3 650,000  471,868    

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาองค์กร 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินการ งบประมาณ วัน เดือน ปี 

หมายเหตุ ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ทีเ่บิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

เริ่มต้น 
โครงการ 

สิ้นสุด 
โครงการ 

1 
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

   30,000 6,480 23,520 
15 มี.ค. 
2567 

15 มี.ค. 
2567 

 

2 
โครงการฝึกอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

   500,000 381,011 118,989 
18 เม.ย. 
2567 

21 เม.ย. 
2567 

 

รวม 2 โครงการ 2   530,000 387,491 142,509    
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหา/อุปสรรค 
 1. โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไม่
     สามารถด าเนินการไดทุ้กโครงการ  และไม่ครบทุกยุทธศาสตร์ 
 2. การด าเนินงานโครงการ  และการเบิกจ่ายล่าช้า  ส่งผลต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 3. งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า  ถึงแม้จะท าการวางแผนไว้ล่วงหน้า  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมี
     ระยะเวลาด าเนินงาน  ท าให้สัญญาและการเบิกจ่ายล่าช้าไปด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน  
     และค านึงถึง  ความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพ้ืนที่  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  และ
     สถานะทางการเงิน  การคลัง 
 2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว  ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จ
     สิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
 3. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม  ตลอดจนด าเนินโครงการพัฒนาให้ครอบคลุม
     พ้ืนทีอ่ย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




