

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาบัว ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 546.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 297.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 390.00 ตร.ม.(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาบัว ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

หน่วยงานสำรวจและออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ประมาณราคาทั้งหมด จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559

ราคารับประกันที่อำเภอเมือง 23.00 บาท

ประมาณการโดย นายจรัสศักดิ์ ทັນวัน

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	392,638.18	1.3365	524,760.93	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินประมาณ				527,760.93	
สรุปปรับราคาลด คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				527,700.00	

(ตัวอักษร) ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณการ  
(นายจรัสศักดิ์ ทັນวัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว  
เห็นชอบแล้วให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจ  
(นายจรัสศักดิ์ ทັນวัน)

(ลงชื่อ)จ.ศ.อ..... ประธานกรรมการ  
(สมเกียรติ ทรงเย็น)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

(ลงชื่อ)จ.ศ.อ..... เห็นชอบ  
(สมเกียรติ ทรงเย็น)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายจรัสศักดิ์ ทັນวัน)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด อบต.นาบัว

(ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ  
(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายชนันชัย แก้วสวน)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว