

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขปการ
๑.๑ แผนงานด้านเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------------------|---------------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว เสร็จ | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน กระทม (ซอยหนองป็นรั้ว - บ้านโคก สะอาด หมู่ ๘ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๙๐๐ | | | | | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระยูง ซอยข้างศาลา หมู่ ๓ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๙๙,๙๐๐ | | | | | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระยูง ซอยทิศตะวันตกวัด หมู่ ๓ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๙๐๐ | | | | | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระยูง ซอยอำปปีล - โคกซุง หมู่ ๓ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๙๐๐ | | | | | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก สะอาด ซอยร่มเย็น หมู่ ๑๖ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๙๐๐ | | | | | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก สะอาด ซอยรวมใจ หมู่ ๑๖ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๑๘๒,๕๔๐ | | | | | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก สะอาด ถนนจบกพัฒนา หมู่ ๑๖ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๙๐๐ | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|-----------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก สะอาด ถนนร่วมใจพัฒนา หมู่ ๑๖ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๙๐๐ | | | | | |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดนโอก คุ้มโคกกลาง - บ้านโคกสะอาด หมู่ ๑๐ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๕๙๐ | | | | | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดนโอก ซอยโรจนม หมู่ ๑๐ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๕๐,๘๐๐ | | | | | |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโดนโอก ซอยสวยทาบ - โคกทมอกระเพอ หมู่ ๑๐ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๙๖,๙๑๐ | | | | | |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตรม ซอยข้างวัดไตรแสงธรรม หมู่ ๗ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๙๘,๒๗๐ | | | | | |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตรงอล ซอยศรีไผท ๑ หมู่ ๙ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๙๔,๔๙๐ | | | | | |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตั้งกอ ซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ ๑๔ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๗๔,๗๐๐ | | | | | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตั้งกอ ซอยตั้งกอ - ป่าช้า หมู่ ๑๔ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๙๐๐ | | | | | |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตั้งกอ ซอยถนนรอบคันหนอง หมู่ ๑๔ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๓๙๑,๓๐๐ | | | | | |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไทรทาบ ซอยกาบเงิน - โคกซุง หมู่ ๑๗ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๙๐๐ | | | | | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไทรทาบ ซอยหนองโสน หมู่ ๑๗ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๐๓,๕๙๐ | | | | | |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสาม ซอยท่านบพระ หมู่ ๖ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๕๙๐ | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-----------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสาม ซอยบ่อสวน - ซอยข้างอนามัย หมู่ ๖ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๑๓๘,๗๑๐ | | | | | |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาสาม ซอยป่าช้า - สำนักสงฆ์ หมู่ ๖ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๒,๒๖๐ | | | | | |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเสือก ซอยนาเสือกพัฒนา ๑ หมู่ ๕ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๓๑,๓๐๐ | | | | | |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเสือก ซอยพัฒนาสามัคคี ๓ หมู่ ๕ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๑๘๕,๕๐๐ | | | | | |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเสือก วัดป่าพนมกรอลไปบ้านปะปูล หมู่ ๕ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๕๙๐ | | | | | |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปอย ตะแบง ซอยราชพัฒนา หมู่ ๑๓ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๕๙๐ | | | | | |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปะปูล ซอยข้างโรงเรียนนาเสือกไปวัดป่าพนม กรอล หมู่ ๑๒ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๕๙๐ | | | | | |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปะปูล ซอยหลังวัด หมู่ ๑๒ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๕๙๐ | | | | | |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านระสีสันต์ ซอยตาแย้ม - โคกทม หมู่ ๒ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๙๐๐ | | | | | |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านละหุ่ง ซอยตายอง หมู่ ๔ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๓๒๗,๙๐๐ | | | | | |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านละหุ่ง ซอยละหุ่ง ๑ หมู่ ๔ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๙๑,๕๒๐ | | | | | |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระบัว ซอยหนองตระแสงใต้ หมู่ ๑๘ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๕๙๐ | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-----------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสระบัว ซอยหนองตระแสงเหนือ หมู่ ๑๘ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๘๗,๐๐๐ | | | | | |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเสม็ด ซอยหนองเมียบ - หนองขี้เหล็ก หมู่ ๑๙ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๕๙๐ | | | | | |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเสม็ด ซอยหนองเมียบ - หนองนาสาม หมู่ ๑๙ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๑,๕๕๐ | | | | | |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกก หนองต้นโพธิ์ หมู่ ๑๑ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๕๙๐ | | | | | |
| ๓๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกก ซอยหนองใหญ่ ๒ หมู่ ๑๑ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๑,๕๕๐ | | | | | |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง กระหม คุ่มโคกกรวดซอยรอบนอก หมู่บ้าน หมู่ ๑๕ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๘,๙๐๐ | | | | | |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง กระหม (หนองกระหม - โคกสะอาด) หมู่ ๑๕ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๖๓,๓๑๐ | | | | | |
| ๓๙ | โครงการก่อสร้างถนนเดิม over - lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตรม หมู่ ๗ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๙๗,๘๒๐ | | | | | |
| ๔๐ | โครงการก่อสร้างถนนเดิม over - lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านระสีสันต์ หมู่ ๒ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๙๕,๐๗๐ | | | | | |
| ๔๑ | โครงการก่อสร้างเทลาน คสล.หน้าศาลา หมู่บ้านนาบัว หมู่ ๑ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๓๐๖,๐๐๐ | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-----------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| ๔๒ | โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านกระหม่อม หมู่ ๘ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๙๕,๕๓๐ | | | | | |
| ๔๓ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอยตระแบง หมู่ ๑๓ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๙๖,๘๑๐ | | | | | |
| ๔๔ | โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านปอยตะแบง หมู่ ๘ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๙๕,๗๘๐ | | | | | |
| ๔๕ | โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บ้านปอยตะแบง หมู่ ๑๓ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๓๒๙,๘๐๐ | | | | | |
| ๔๖ | โครงการก่อสร้างหอดังเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านละหุ่ง หมู่ ๔ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๓๗๐,๒๙๐ | | | | | |
| ๔๗ | โครงการขุดลอกลำห้วยกะนัง บ้านระสีสันต์ หมู่ ๒ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๕,๑๕๐ | | | | | |
| ๔๘ | โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านนาบัว หมู่ ๑ | กองช่าง | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๙๕,๗๗๐ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการเกษตรอินทรีย์

๒.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|----------------------|-----------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๐๐,๐๐๐ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ๓.๑ แผนการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการ จริง | งบอนุมัติ | จ่าย จริง | แล้ว เสร็จ | อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ | ไม่ได้ ดำเนิน การ | |
| ๑ | โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | กอง การศึกษาฯ | ม.ค.๖๔ | | ๓๐,๐๐๐ | | | | / | |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | กอง การศึกษาฯ | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๖๒,๗๘๐ | | | / | | |
| ๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | กอง การศึกษาฯ | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๓,๘๐๐ | | | / | | |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | กอง การศึกษาฯ | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๔๘,๒๐๐ | | | / | | |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | กอง การศึกษาฯ | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๙,๒๐๐ | | | / | | |
| ๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | กอง การศึกษาฯ | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๙,๒๐๐ | | | / | | |
| ๗ | โครงการอาหารกลางวัน ศพด. | กอง การศึกษาฯ | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๗๑๕,๔๐๐ | | | / | | |
| ๘ | อาหารเสริม (นม) | กอง การศึกษาฯ | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๑,๘๔๙,๐๗๐ | | | / | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----------------|--|-----------|--|--|---|--|
| ๙ | โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตบริการของ อปท. | กองการศึกษา | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๔๐,๐๐๐ | | | / | |
| ๑๐ | โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | กองการศึกษา | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๓,๒๗๖,๐๐๐ | | | / | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|----------------------|-----------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๔๘๐,๐๐๐ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|----------------------|-----------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๓๕,๐๐๐ | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| ๒ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) | | | | ๕๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๓ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) | | | | ๕๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๔ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | | | | ๕๕,๐๐๐ | | | | | |
| ๕ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | | | | ๘๘,๕๙๐ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|----------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน | ดำเนินการ จริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว เสร็จ | อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ | ไม่ได้ ดำเนิน การ | |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน | กอง การศึกษาฯ | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๕๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๒ | โครงการงานประเพณีขึ้นเขาสวาย | กอง การศึกษาฯ | มี.ค.๖๔ | | ๗๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๓ | โครงการงานประเพณีลอยกระทง | กอง การศึกษาฯ | พ.ย.๖๓ | | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑๘๘,๗๐๐ | / | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| ๔ | โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด | กองการศึกษาฯ | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๕๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๕ | โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | กองการศึกษาฯ | ก.ค.๖๔ | | ๖๕,๐๐๐ | | | | | |
| ๖ | โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | กองการศึกษาฯ | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๗ | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน | กองการศึกษาฯ | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๐๐,๐๐๐ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|----------------|----------------------|-----------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน | ดำเนินการจริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|----------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน | ดำเนินการ จริง | งบอนุมัติ | จ่ายจริง | แล้ว เสร็จ | อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ | ไม่ได้ ดำเนิน การ | |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | สำนักปลัด | ธ.ค.๖๓ - ม.ค.๖๔ เม.ย.๖๔ | ม.ค.๖๔ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๐,๗๕๔ | | | | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรม อปพร. | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๓ | โครงการพัฒนาบทบาทสตรี | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๒๐๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๔ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | สำนักปลัด | ธ.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔ | | ๕๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๕ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด | ธ.ค.๖๓ - เม.ย.๖๔ | | ๕๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๖ | โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๗ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๕๐,๐๐๐ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน | ดำเนินการ จริง | งบอนุมัติ | จ่าย จริง | แล้ว เสร็จ | อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ | ไม่ได้ ดำเนิน การ | |
| ๑ | โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๑๐๐,๐๐๐ | | | | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาองค์กร

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ | ระยะเวลาการดำเนินการ | | งบประมาณ | | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------|---------------------|----------|
| | | | ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน | ดำเนินการ จริง | งบอนุมัติ | จ่าย จริง | แล้ว เสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๓๐,๐๐๐ | | | | | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔ | | ๖๐๐,๐๐๐ | | | | | |